| Izadora Amorim - Dicionário de EAP | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------|--|
| Nome do | Projeto: SmartNutri | | | |
| | do Projeto: Izadora Amorim | | | |
| Número da Versão do EAP: 01 Data: 27/10/2025 | | | | |
| 1.1 | Pacote de Trabalho Iniciação | Descrição Etapa inicial de definição e fundamentação do projeto, com elaboração dos artefatos base e delimitação do escopo. | Responsável Izadora | Critério de Aceitação Documentação completa atendendo a todas etapas de elicitação e documentação da fase de requisitos. |
| 1.2 | Planejamento | Organização das atividades e definição dos meios para execução do projeto. | Izadora | Cronograma definido com todas as fases, ferramentas de desenvolvimento de prototipagem selecionadas e justificadas, repositório criado e estruturado. |
| 1.3 | Design do Sistema | Criação visual e estrutural do protótipo, definindo a experiência do usuário e os componentes principais do sistema. | Izadora | Protótipo de tela, mapa de navegação documentado, estrutura de dados definida e coerente e feedback visual consistente entre as telas. |
| 1.4 | Desenvolvimento do Protótipo | Implementação prática do protótipo funcional, com base nos requisitos definidos. | Izadora | Protótipo funcional, interface responsiva testada em desktop e mobile, código-fonte armazenado e versionado no GitHub e sistema navegável com dados simulados e dados reais. |
| 1.5 | Validação e Testes | Etapa de verificação da qualidade e funcionamento do protótipo. | Izadora | Todos os fluxos principais testados com registros de testes criados, validados de acordo com DRS. |
| 1.6 | Encerramento | Fase final do projeto, com documentação, apresentação e entrega formal. | Izadora | Documentação final compilada. |